



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO

Jl.dr.Soetomo No.63, Slawi Kabupaten Tegal Jawa tengah Kode Pos 52419
Tlp. (0283) 491016 - 491761 - 491430

Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>. Pos-elrsudsoeselo@tegalkab.go.id



SURAT KETERANGAN

Mendasari Penyediaan Dokumen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dimana seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tegal selaku badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan dokumentasi publik, Bersama ini kami sampaikan pada pembangunan Tahap Lanjutan gedung IGD Ponok Tahap 3 dan 4 tidak terdapat dokumen antara lain :


No	Jenis Dokumen	KETERANGAN
1	B.01. Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Mengingat pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan konstruksi sehingga tidak ada KAK
2	B.10. Dokumen Studi Kelayakan Dan Dokumen Lingkungan Hidup Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Mengingat pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan konstruksi sehingga tidak terdapat dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup termasuk analisis mengenai dampak lingkungan
3	B. 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Mengingat pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan konstruksi sehingga tidak terdapat dokumen Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

	B. 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi	Mengingat pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan konstruksi sehingga tidak terdapat dokumen Berita Acara Pengumuman Negosiasi dikarenakan pemilihan pemenang dilakukan melalui tender
3	B.20. Surat Perjanjian Kemitraan	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan tender konstruksi sehingga tidak terdapat surat perjanjian kemitraan
4	B.21. Surat Perjanjian Swakelola	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan tender konstruksi sehingga tidak terdapat surat perjanjian swakelola
5	B.22.Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan tender konstruksi sehingga tidak terdapat surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola
6	B.23. Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pekerjaan tender konstruksi sehingga tidak terdapat Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding
7	C. 8 Surat Pesanan E-Purchasing	Mengingat Pekerjaan tersebut masuk ke dalam pengadaan melalui tender sehingga tidak ada surat pesanan e-purchasing
8	C.11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Mengingat Pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan, Laporan Pelaksanaan

		Pekerjaan masih dalam proses
9	C.14. Berita acara serah terima atau Final Hand Over BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAU FINAL HAND OVER IGD PONEK TAHUN 2024	Mengingat Pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan, Belum ada dokumen serah terima atau Final Hand Over

Kasubag Umum

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal



M. Sugeng, SST, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19750703 199703 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO**

ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Kode Pos Slawi 52419 Telp (0283) 491018 website : www.rsudsoeselo.tegalkab.com,
Email : kontak@rsudsoeselo.com



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 29/PPK. Kebersihan RS/EP/VIII/2024

✓ Pada hari ini *Kamis* tanggal *Satu* bulan *Agustus* tahun *Dua ribu dua puluh empat* (01 - 08 -
✓2024), yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Muhammad Sugeng, S.ST, M.M

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kemudian disebut sebagai **PIHAK KESATU**

N a m a : Gandhi Faozan Prasojo

Jabatan : Direktur PT. Gelora Nusantara Abadi

Kemudian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : ✓04/PPK. Kebersihan RS/EP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, ✓
PIHAK KESATU telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Biaya Jasa Kebersihan Rumah Sakit
Sub Kegiatan Kebersihan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK KEDUA Pada hari ini
✓*Kamis* tanggal *Satu* bulan *Agustus* tahun *Dua ribu dua puluh empat* (01-08-2024), dengan hasil
sebagai berikut :

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAU FINAL
HAND OVER JASA KEBERSIHAN TAHUN 2024**

NO.	JENIS PEKERJAAN	SURAT PESANAN	REALISASI	KEADAAN
		Volume dan Satuan Jasa	Volume dan Satuan Jasa	Baik / TidakBaik
1.	Kliner Junior Jasa Kebersihan Bulan Juli 2024 ✓	79 orang / bulan	79 orang / bulan	Baik/ Tidak Baik

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut ~~ditemukan~~ / tidak ditemukan *):


1. Keterlambatan pekerjaan selamahari dengan denda sebesar Rp
2. Kekurangan sebesar Rp

Atas temuan tersebut agar penyedia menyetorkan sesuai dengan nominal temuan tersebut ke Rekening Kas BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan nomor Rekening 1-035-00150-8


Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut PIHAK KESATU menerima 100% hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untu k dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Gandhi Faozan Prasojo

PIHAK KESATU


Muhammad Sugeng, S.ST, M.M



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : 013/PPKOM.ALKES RS/III/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (05/03/2025),
yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : dr. Teguh Sukma Wibowo, M.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
ATAU FINAL HAND OVER
PENGADAAN ALKES TAHUN 2025**

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

N a m a : TIURMINA SILALAH
Jabatan : Direktur PT ROMORA JAYA PRATAMA
Alamat : Jl.Dr.Sotomo no.11A Lt II,RT.04 RW.03 Desa/Kelurahan
Barusari,Kec.Semarang selatan,Kota Semarang

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT ROMORA JAYA
PRATAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan SP/SPK/Perjanjian Nomor 009 /PPKom.ALKES RS/ II /2025 tanggal 26 Februari
2025 PIHAK KESATU telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Belanja pengadaan alat
kesehatan rumah sakit Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KEDUA Pada hari Rabu tanggal
Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (05/03/2025).

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut PIHAK KESATU menerima 100%
hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT ROMORA JAYA PRATAMA



(TIURMINA SILALAH)

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



(dr. TEGUH SUKMA WIBOWO, M.M)